

*Formulario para presentación de proyectos cuyo valor exceda de U\$ 10.000,01 (diez mil un dólar) y/o superior a 13 (trece) meses.*

**1. NOMBRE DEL PROYECTO**

Nombre del proyecto:	<b>INTERCAMBIO TÉCNICO-CIENTIFICO BR-PY-AR</b>
Código:	

**2. GESTORES DE PROYECTOS**

<b>Gerente de Proyecto AR: RUBEN LASTRA</b>	<i>Institución: FAE</i>
<i>E-mail: fedargenf@gmail.com</i>	<i>Teléfono: +54 9 11 61179321</i>
<b>H. Jefe de Proyecto: ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES</b>	<i>Institución: COFEN</i>
<i>Correo electrónico: amfreire32@hotmail.com</i>	<i>Teléfono (91)983341888</i>
<b>Gerente de Proyecto PY: MIRNA GALLARDO</b>	<i>Institución: EPA</i>
<i>E-mail: mirnagallardi@yahoo.com</i>	<i>Tel: +595981354729</i>
<b>Br Jefe de Proyecto: RITA SANDRA FRANZ</b>	<i>Institución: COREN-PR</i>
<i>Correo electrónico: rita.franz@corenpr.gov.br</i>	<i>Teléfono: +55 41 99833-3744</i>
<b>Gerente de Proyecto MSPYBS: MARIA ESTHER ARMOA</b>	<i>Institución: Min. PY Salud</i>
<i>Correo electrónico: maestherarmoa@hotmail.com</i>	<i>Teléfono: +59 0984609332</i>
<b>Gerente de Proyecto SMS-FOZ: DAVID RAMOS DA SILVA</b>	<i>Institución: SMS - FOZ</i>
<i>Correo electrónico: divisaoderesidenciaspmfi@gmail.com</i>	<i>Teléfono: +55 41 996974710</i>
<b>GT SAÚDE ITAIPU Gerente de Proyecto:</b>	<i>Organismo: GT SAÚDE ITAIPU</i>
<b>Correo electrónico:</b>	<b>Teléfono:</b>
<b>SMS FOZ Project Manager (suplente): ADRIANA IZUKA</b>	<i>Institución: SMS-FOZ</i>
<i>Correo electrónico: divisaoderesidenciaspmfi@gmail.com</i>	<i>Teléfono: +55 41 999890868</i>
<b>Br Jefe de Proyecto (suplente): CLAUDIO ALVES PORTO</b>	<i>Institución: COFEN</i>
<i>E-mail: claudio.porto@cofen.gov.br</i>	<i>Tel: 27 996440996</i>
<b>Br Project Manager (suplente): WALKIRIO ALMEIDA</b>	<i>Institución: COFEN</i>
<i>Correo electrónico: walkirio.almeida@cofen.gov.br</i>	<i>Teléfono: +55 61 99616-5759</i>
<b>Br Jefe de Proyecto (suplente): VALDIRENE POLONIO</b>	<i>Institución: COREN-PR</i>
<i>Correo electrónico: valdirene.polonio@corenpr.gov.br</i>	<i>Teléfono: 41 99243-9566</i>

### 3. CONTEXTUALIZACIÓN

Respuesta a una estrategia de salud pública de la triple frontera, con la implementación de políticas de salud pública centradas en la atención primaria. El Proyecto se originó a partir de una reunión del CREM (Consejo Regional de Enfermería del Mercosur), en Asunción (Paraguay), en diciembre de 2021, y la propuesta fue llevada a la reunión en el Departamento Municipal de Salud de FOZ, entre representantes de la Secretaría, COFEN y Coren-Parana, donde se formuló una propuesta para ser llevada al GT de Salud de Itaípu Binacional, cuando se inició la construcción de un borrador del proyecto correspondiente.

El **Sistema Único de Salud (SUS)** es uno de los sistemas de salud pública más grandes y complejos del mundo, abarcando diversas acciones de salud en alcance y complejidad, desarrollado a través de niveles y redes de atención, que garantizan el acceso pleno, universal y gratuito para toda la población del país en sus ciclos vitales<sup>1</sup>.

Los principios doctrinales y organizativos del SUS hacen de Brasil un campo propicio para el intercambio de experiencias entre profesionales de enfermería de diferentes países, a través del intercambio, y puede ser un observatorio para el desarrollo de nuevas estrategias en salud pública.

Por lo tanto, este proyecto es una propuesta articulada por el Consejo Federal de Enfermería (Cofen) y el Consejo Regional de Enfermería de Paraná (Coren PR) en asociación con el Departamento Municipal de Salud de Foz do Iguaçu (SMS), la Asociación Paraguaya de Enfermería (EPA) y la Federación Argentina de Enfermería (FAE), con el apoyo de Itaípu Binacional.

Corresponde a COFEN y COREN PR compartir la preparación y supervisar la gestión del proyecto.

Corresponde al SMS de Foz do Iguaçu recibir profesionales de la triple frontera (Brasil, Paraguay, Argentina) a cambio en **las Unidades: Campos do Iguaçu, Cidade de Nova, Lagoa Dourada, Padre Monti, São Roque**, así como preparar el equipo que acompañará a los estudiantes de intercambio de la EPA (PY) de febrero a diciembre de 2023, 18 grupos de 5 enfermeras y de julio a diciembre y fae (AR) 10 grupos de 10 enfermeras, totalizando 190 Enfermeras, de acuerdo con el cronograma de ejecución adjunto. Cada grupo permanecerá 10 días hábiles en campo, totalizando 80 (ochenta) horas de trabajo por profesional.

Además, sms foz será responsable de la integración, programación y orientación en el intercambio en las unidades de salud .

La Integración Técnica se llevará a cabo mediante un seminario de 3 días impartido por los gerentes del SMS de Foz do Iguaçu, Cofen pondrá a disposición la grabación de este seminario para que cada estudiante de intercambio pueda estudiar antes de ir al campo.

El estudiante de intercambio será monitoreado y guiado por enfermeras SMS a lo largo de la trayectoria en las unidades de atención médica, de acuerdo con el cronograma.

Al final del Intercambio, cada profesional debe producir un informe descriptivo de las actividades desarrolladas e identificar oportunidades para implementar mejoras en el sistema de salud en el país de origen o en el campo de intercambio.

Corresponde a la Asociación Paraguaya de Enfermería (EPA) y a la Federación Argentina de Enfermería (FAE) seleccionar a los profesionales y remitir los Grupos en hoja de cálculo (Anexo II) a los gestores del proyecto al menos 15 días hábiles antes del inicio del intercambio.

Itaipú Binacional es responsable de apoyar este proyecto de intercambio, siendo responsable de la reserva y el costo del Hotel en Foz do Iguacu, a través de la lista de profesionales proporcionados, proporcionando la mayor proximidad posible a los sitios de pasantías.

Los gastos de viaje y alimentación serán asumidos por los respectivos profesionales participantes en el Intercambio.

El proyecto será monitoreado por COFEN y Coren-Pr, mensualmente, con los costos respectivos asumidos por ellos.

Al final de cada período, los profesionales participantes presentarán un informe de acuerdo con su propio formulario, que será enviado en copia a COFEN-Coren-Pr, SMS-FOZ y GT Saúde de Itaipú Binacional.

Las Enfermeras facilitadoras del Intercambio, recibirán un certificado de Facilitador por parte de Cofen/CorenPR y serán priorizadas para realizar intercambio en la ampliación del proyecto.

#### **4. OBJETIVO (FINALIDAD)**

Desarrollar habilidades y conocimientos específicos en atención primaria de salud mediante el intercambio técnico y científico de enfermeros designados por la Asociación Paraguaya de Enfermeras (EPA) y la Federación Argentina de Pacientes (FAE) en el Sms de Foz de Iguacu de febrero a diciembre de 2023

*El objetivo específico de este intercambio será promover la mejora de las acciones de atención primaria de salud en la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, lo que redundará en la mejora de la atención a la población de esta región.*

**5. INDICADORES Y METAS**

1. Recibir 90 enfermeras de Paraguay y 100 enfermeras de Argentina en el Servicio de Atención Primaria de Salud de la SMS de Foz do Iguaçu en 10 meses

**Indicador:** número de enfermeras por país

2. Monitorear la atención prestada por los enfermeros en las redes de atención del SMS de Foz do Iguaçu durante el período de intercambio.

**Indicador:** número de exploraciones de asistencia;

**6. RESTRICCIONES**

a. Desarrollo de prácticas únicamente mediante supervisión;

b. Evitar desplazamientos del alojamiento al campo demasiado largos o fronteras;

c. El Itaipu Saúde - MD y ME WG no cubrirá los honorarios de los oradores y consultores, si los hubiere.

d. Itaipu Saúde GT no cubrirá gastos de alojamiento fuera de Brasil

e. Itaipú Saúde GT no cubrirá los gastos de viaje y alimentación de los participantes del intercambio

f. No habrá contratación de recursos humanos para todo el Proyecto.

**7. EXCLUSIONES DE ALCANCE**

el. Todos los costos adicionales como comida, transporte, entre otros, **con la excepción del alojamiento en Brasil, serán** responsabilidad de los profesionales indicados como participantes del intercambio.

b. COFEN y COREN-PR asumirán los costos relacionados con el seguimiento mensual del proyecto

c. Seguro de vida (asumido por cada participante)

**8. ESTRUCTURA DE DISEÑO DETALLADO – EDP**

**Etapas de intercambio**

**1 ETAPA**

- 1) Ceremonia de lanzamiento del proyecto de intercambio;
- 2) Seminario técnico-científico: tendrá como objetivo presentar los fundamentos teóricos que guían la práctica asistencial de los programas de atención primaria de salud utilizados por el Sms de Foz do Iguaçu. Este seminario se llevará a cabo en 3 días, después de la ceremonia de lanzamiento en formato híbrido, grabado y puesto a disposición de los estudiantes de intercambio como requisito previo para ir al campo.

Calendario del seminario:

Periodo	Temática
Día 1 Atención Primaria (APS)	Presentación de la gestión de atención primaria (División de Unidades, Distritos de Salud, Recursos Humanos) Líneas de atención, supervisión técnica de unidades, organigrama, financiamiento, atención domiciliaria (nutrición).
Día 2 Vigilancia de la salud	Vigilancia Epidemiológica: <i>PNI, Sistemas de Notificación, Comité de Mortalidad, CIEVS</i> Vigilancia de la salud: CCZ, ITS/VIH, TB.
Día 3 Especialidades e CAPS	Urgencia y Emergencia - Mañana (02 horas) Asistencia especializada - Mañana (02 horas) Salud Mental - Tarde

### 2 ETAPA

1. Distribución y logística en las unidades de intercambio cambiario:
2. Unidades de Salud:  
**Campos do Iguacu, Cidade de Nova, Lagoa Dourada, Padre Monti, São Roque.**  
\*Una enfermera de intercambio será distribuida por la Unidad de Salud.
3. La integración ocurrirá un momento de inserción del Profesional en cada nuevo equipo, para que entienda la jerarquía y la dinámica de trabajo de cada unidad;
4. El seguimiento práctico, se realizará a través del monitoreo de la enfermera de intercambio junto con un profesional residente de la Unidad de Salud, un momento de aprendizaje aplicado en la práctica;
5. Informe de evaluación, instrumento que deberá completarse durante el intercambio y remitirse a los directores de proyecto al final del período (anexo I);

### 6. Propuesta de semana estándar:

1ª SEMANA	TURNO	SEGUNDA	MARTES	CUARTO	QUINTO	VIERNES
	MAÑANA	VIGILANCIA	VIGILANCIA	VIGILANCIA	VIGILANCIA	VIGILANCIA
	TARDE	UBS	UBS	UBS	UBS	UBS
2ª SEMANA	TURNO	SEGUNDA	MARTES	CUARTO	QUINTO	VIERNES
	MAÑANA	UBS	UBS	UBS	UBS	UBS
	TARDE	UBS	CAPS	CAPS	CAPS	FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

\*UBS - Unidad Básica de Salud

**9. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

<i>Fecha de inicio: 07 diciembre 2022</i>			
<i>Fecha de finalización: 30 de noviembre de 2023</i>		<i>Tolerancia: 30 días (diciembre de 2023)</i>	
<b>Acción/actividad</b>	<b>Fecha Actividad en el hogar</b>	<b>Fecha Fin de la actividad</b>	<b>Obs.</b>
Construcción y articulación de la propuesta de proyecto a través de reuniones con el equipo.	07/12/2022	05/01/2023	
Presentación del proyecto para su análisis por la Ec. GT	16/01/2023		
Presentación del proyecto para la deliberación del colegiado de miembros del Wg	31/01/2023	31/01/2023	
Ceremonia de lanzamiento del proyecto	14/02/2023		
Seminario de Integración Técnico-Científica	14//02/2023	16/02/2023	Híbrido, con la participación de todas las instituciones y estudiantes de intercambio
Presupuestos de hosting	01/02/2023	15/02/2023	
Envío de los nombres de los participantes	01/02/2023	15/02/2023	
Confirmación de alojamientos	16/02/2023	20/02/2023	
Realización de los cursos	27/02/2023	15/12/2023	
Rendición de cuentas del proyecto	30/01/2024	30/01/2024	

**HORARIO POR PERÍODO Y CLASE:**

**Inicio: 31 de enero de 2023 - Firma del contrato**

**Final: 15 de diciembre de 2023 - Presentación del informe de evaluación**

**DISTRIBUCIÓN DE CLASES:**

**Inicio de Paraguay**

**Primero. CLASE: 27 de febrero al 10 de marzo de 2023**

**Segundo. CLASE: 13-24 de marzo de 2023**

**Tercero. CLASE: 27 de marzo al 7 de abril de 2023**

**Cuarto. CLASE: 10-21 de abril de 2023**

**Quinto. CLASE: del 08 al 19 de mayo de 2023**

**sexto. CLASE: 22 de mayo al 2 de junio de 2023**

**séptimo. CLASE: del 05 al 16 de junio de 2023**

**Comienzo de Argentina, continuación de Paraguay**

**8°. CLASE: 19-30 de junio de 2023**

**9°. CLASE: 17-28 de julio de 2023**

**10°. CLASE: 31 de julio al 11 de agosto de 2023**

**11°. CLASE: 14-25 de agosto de 2023**

**11°. CLASE: 28 de agosto al 8 de septiembre de 2023**

**12°. CLASE: 11-22 de septiembre de 2023**

**13°. CLASE: 25 de septiembre al 6 de octubre de 2023**

**14°. CLASE: del 09 al 20 de octubre de 2023**

**15°. CLASE: 23 de octubre al 3 de noviembre de 2023**

**16°. CLASE: del 06 al 17 de noviembre de 2023**

**17°. CLASE: 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2023**

**18°. CLASE: del 04 al 15 de diciembre de 2023**

**11. PARTES INTERESADAS / INVOLUCRADOS**

<b>Nombre</b>	<b>Institución</b>	<b>Contacto</b>
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	COFEN (supervisión de proyectos)	amfreire32@hotmail.com (91)983341888
DAVID RAMOS DA SILVA	SEC. MUN. SAUDE - FOZ (coordinación del proyecto)	Divisaoderesidenciaspmfi@gmail.com (41) 996974710
Equipo ejecutivo de GT Saúde ME/MD	Itaipú Binacional y Fundación Itaipuapy	gtsaude@hmcc.com.br
VALDIRENE POLONIO	COREN-PR (coordinación del proyecto)	valdirene.polonio@corenpr.gov.br (41) 99243-9566
PUERTO CLAUDIO ALVES	COFEN	claudio.porto@cofen.gov.br 27 996440996
WALKIRIO ALMEIDA	COFEN	walkirio.almeida@cofen.gov.br 61 99616-5759

## PLAN DEL PROYECTO

Nombre	Institución	Contacto
RUBÉN LASTRA	FAE	fedargenf@yahoo.com.ar +54 9 11 61179321
MIRNA GALLARDO	MONO	mirnagallardi@yahoo.com +595981354729
MARÍA ESTHER ARMOA	Ministerio de Salud PY	maestherarmoa@hotmail.com +59 0984609332

### 12. PLAN DE ADQUISICIONES (PRESUPUESTOS)

#### Descripción de

Descripción de Producto/Servicio	Cantidad	Responsable	Valor unitario U\$	Total U\$
Alojamiento en apartamentos. Doble	190 ( en alojamiento doble )		657,89	23.630

Cita 29 de diciembre de 2022.... \$ 5.29

### 13. PLAN DE COMUNICACIONES

Descripción del evento	Producto	Periodicidad	Responsable	Participantes
Reuniones con el equipo de GT Saúde para alinear las exigencias	Correos electrónicos, informes	Mensual	Gerentes de proyecto e involucrados	Involucrados en el proyecto
Envío de la lista con los nombres de los estudiantes para reservar alojamiento	Correo electrónico	Mensual	Gerentes de proyecto e involucrados	Involucrado en el proyecto EPA y FAE
Cancelación o aplazamiento de cualquier tuma	Avisar a los alumnos y al equipo de GT Health		Gerentes de proyecto e involucrados	Involucrado en el proyecto EPA y FAE

### 14. PLAN DE RIESGOS

Evento de riesgo	Compartir	Responsable
Bajos ingresos de profesionales para participar en los cursos	Intensificar la difusión y la importancia.	Involucrado en el proyecto EPA y FAE
Indisponibilidad de lugares para alojar	Búsqueda de opciones o aplazamiento de la fecha de clase	Involucrados en el proyecto



**15. COMENTARIOS**

- a. Se adjunta con una plantilla de informe para ser completada por las enfermeras participantes en el intercambio para ser presentada al final de cada período.*
- b. Se adjunta con el modelo de hoja de cálculo para contener los datos de cada una de las enfermeras participantes en el intercambio para ser completado por la EPA y FAE*

**16. TABLERO DE FIRMAS (Gerentes y Suplentes):**

Nombre y firma de los jefes de proyecto y suplentes :	Datos electrónicos locales:

Nombre y firma de los jefes de proyecto y suplentes :	Datos electrónicos locales:

**OPINIÓN DEL GT DE SALUD DE ITAIPÚ**

- ( ) Aprobado  
( ) Desaprobado

Nombre y firma de la persona responsable del dictamen	Datos electrónicos locales:
<hr/> <i>[Nombre(s) del aprobador]</i>	(Ciudad), ____/____

**REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA**

- 1) <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>