

### 1. NOME DO PROJETO

|                  |   |
|------------------|---|
| Nome do projeto: | <b>INTERCÂMBIO TÉCNICO-CIENTÍFICO ENTRE PROFISSIONAIS ENFERMEIROS DO BR-PY-AR</b> |
|------------------|---|

### 2. GERENTES DO PROJETO

|   |  |
|---|--|
| <b>Gerente do Projeto AR: CLAUDIA MORENO</b>              | <b>Instituição:FAE</b>   |
| <b>E-mail:fedargenf@gmail.com</b>                         | <b>Telefone: +54 9 3434257020</b>                                  |
| <b>Gerente do Projeto BR: ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES</b> | <b>Instituição: COFEN</b>  |
| <b>E-mail: amfreire32@hotmail.com</b>                     | <b>Telefone (91)983341888</b>                                      |
| <b>Gerente do Projeto PY: MARÍA ESTHER ARMOA</b>          | <b>Instituição:Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud</b> |
| <b>E-mail: maestherarmoa@hotmail.com</b>                  | <b>Telefone:+595984609332</b>                                      |
| <b>Gerente do Projeto BR: RITA SANDRA FRANZ</b>           | <b>Instituição:COREN PR</b>  |
| <b>E-mail: rita.franz@Coren PR.gov.br</b>                 | <b>Telefone: +55 41 99833-3744</b>                                 |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Gerente do Projeto SMS-FOZ: DAVID RAMOS DA SILVA</b> | <b>Instituição:SMS - FOZ</b>      |
| <b>E-mail: divisaoderesidenciaspmfi@gmail.com</b>       | <b>Telefone: +55 41 996974710</b> |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Gerente do Projeto SMS FOZ (suplente):ADRIANA IZUKA</b> | <b>Instituição: SMS-FOZ</b>       |
| <b>E-mail: divisaoderesidenciaspmfi@gmail.com</b>          | <b>Telefone: +55 45 999890868</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Gerente do Projeto BR (suplente): CLAUDIO ALVES PORTO</b> | <b>Instituição:COFEN</b>                              |
| <b>E-mail:claudio.porto@cofen.gov.br</b>                     | <b>Telefone:27 996440996</b>                          |
| <b>Gerente do Projeto BR (suplente):VALDIRENE POLONIO</b>    | <b>Instituição:COREN PR</b>                           |
| <b>E-mail: valdirene.polonio@Coren PR.gov.br</b>             | <b>Telefone: 41 99243-9566</b>                        |
| <b>Gerente del Proyecto PY (suplente): MARLENE GARCETE</b>   | <b>Institución: Dirección de Enfermería del MSPBS</b> |
| <b>E-mail: marlenegarcete79@gmail.com</b>                    | <b>Teléfono: +595971449196</b>                        |

### 3. CONTEXTUALIZAÇÃO

Em resposta a uma estratégia de saúde pública da tríplice fronteira, com a implementação de políticas de saúde pública voltada para a atenção primária. O Projeto teve origem em reunião do Conselho Regional de Enfermagem do Mercosul (CREM), em Asunción (Py), em dezembro de 2021. A proposta foi levada para reunião na Secretaria Municipal de Saúde de FOZ (SMS), entre representantes da Secretaria, Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e Consejo Regional de Enfermagem de Paraná (Coren PR), viabilizando o campo de estágio deste intercâmbio e para garantir a viabilidade operacional do projeto foi solicitado apoio do Grupo de Trabalho Itaipu

Saúde (GTIS) e ao Ministério da Saúde dos países envolvidos.

Para o desenvolvimento desta proposta de Intercâmbio foi considerado o **Sistema Único de Saúde (SUS)** por ser um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo ações de saúde diversas em escopo e complexidade, desenvolvidas por meio de níveis e redes de atenção, que garantem acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país em seus ciclos vitais.

Os princípios doutrinários e organizativos do SUS fazem do Brasil um campo propício para troca de experiências entre os profissionais de Enfermagem de diversos países, por meio de intercâmbio, podendo ser um observatório para o desenvolvimento de novas estratégias em saúde pública.

Assim sendo, este projeto é uma proposta articulada pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren PR) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu (SMS), a Associação Paraguaya de Enfermeria (APE) e a Federação Argentina de Enfermeria (FAE), tendo como apoio a Itaipu Binacional, e por meio do GTIS e sua respectiva comissão técnica nº 6 de Promoção e Comunicação em Saúde, será feito o acompanhamento.

Cabe ao COFEN e ao COREN PR compartilhar a elaboração e monitorar a gestão do projeto, além de viabilizar a atuação dos enfermeiros no Brasil, durante o intercâmbio.

Cabe a SMS de Foz do Iguaçu receber profissionais da tríplice fronteira (Brasil, Paraguai, Argentina) em intercâmbio nas Unidades: **Campos do Iguaçu, Cidade de Nova, Lagoa Dourada, Padre Monti, São Roque**, bem como preparar a equipe que acompanhará os intercambistas do do Ministério da Saúde Pública e Previdência Social (PY) de março a dezembro de 2023, divididos em grupos de 7 a 15 pessoas, totalizando 190 Enfermeiros (as), conforme Cronograma de execução. Cada grupo permanecerá 10 dias úteis em campo, totalizando 80 (oitenta) horas laborais por profissional.

Adicionalmente, a SMS de Foz será responsável pela integração, programação e orientação no intercâmbio nas Unidades de atendimento à saúde.

A Integração técnica será realizada por Seminário de 3 dias ministrado pelos gestores da SMS de Foz do Iguaçu, o Cofen disponibilizará a gravação deste seminário para que cada intercambista possa estudar antes de ir a campo e o Coren PR fará a organização operacional da gravação.

Os intercambistas serão acompanhados e orientados por enfermeiros da SMS durante toda trajetória nas unidades de atenção à saúde, conforme cronograma.

Ao final do Intercambio, cada profissional deverá produzir um relatório descritivo das atividades desenvolvidas e identificar oportunidades de implementação de melhorias do sistema de saúde no País de origem ou no campo de intercâmbio.

Corresponde à Direção de Enfermagem (DE) e Direção de Cuidados de Saúde Primários (DAPS) do MSPYBS (PY) e a Federação Argentina de Enfermagem (FAE):

1. selecionar os profissionais, de acordo com critérios previamente estabelecido e anexado a este projeto;
2. encaminhar os Grupos em planilha (anexo II) aos gestores do projeto com pelo

- menos 15 dias úteis de antecedência do início do intercâmbio;
3. viabilizar a liberação dos profissionais enfermeiros das suas atividades trabalhista no País de origem;
  4. providenciar seguro para acidentes pessoais, transporte da cidade de origem a Foz do Iguaçu e a alimentação durante a estadia no Brasil.

A Itaipu Binacional cabe o apoio a este projeto de intercâmbio, sendo responsável pela reserva e o custeio do Hotel em Foz do Iguaçu, por um período de 12 dias, correspondentes aos 10 dias úteis de estágio e o final de semana que ligam as duas semanas do intercâmbio.

A reserva será realizada mediante a listagem dos profissionais fornecidos pelos órgãos responsáveis pela seleção de cada país, considerando a proximidade dos Hotéis aos locais de estágio indicados pela SMS de Foz do Iguaçu.

Os custos de deslocamentos para o campo de estágio, serão assumidos pelos respectivos profissionais participantes do Intercâmbio.

O projeto será acompanhado pelas Instituições oficiais designadas no âmbito do projeto.

Ao final de cada período, os profissionais participantes apresentarão relatório das atividades, conforme formulário em anexo III, que serão encaminhados ao COFEN, COREN PR, SMS-FOZ e GTIS.

Os Enfermeiros facilitadores do Intercâmbio, receberão certificado de Facilitador pelo Cofen/Coren PR e serão priorizados para realizar intercâmbio na expansão do projeto.

#### **4. OBJETIVO (FINALIDADE)**

O objetivo deste intercâmbio será promover o conhecimento técnico-científico e estabelecer alianças estratégicas entre os profissionais de Enfermagem designados neste projeto, para alcançar um melhor atendimento no Primeiro Nível de Saúde na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

#### **5. INDICADORES E METAS**

1. Receber 90 Enfermeiros do Paraguai e 100 Enfermeiros da Argentina no Serviço de Atenção Primária à saúde na SMS de Foz do Iguaçu em 9 meses.

**Indicador:** nº de Enfermeiros por País;

2. Acompanhar atendimentos prestados por Enfermeiros nas redes de atenção da SMS de Foz do Iguaçu durante o período de intercâmbio.

**Indicador:** nº de atendimento acompanhados;

#### **6. RESTRIÇÕES**

a. Desenvolvimento de práticas somente mediante supervisão;

b. Evitar deslocamentos do alojamento para o campo muito longos ou de fronteiras;

c. O GTIS - MD e ME não cobrirá honorários de palestrantes e consultoria, se houver;

d. O GTIS não cobrirá gastos com hospedagem fora do Brasil;

|  |
|--|
| e. O GTIS não cobrirá gastos com deslocamentos e alimentação dos participantes do intercâmbio; |
| f. Não haverá a contratação de recursos humanos para todo o Projeto;                           |
| E. Não haverá aquisição de equipamentos (computadores, celulares, tablet, etc.)                |
| G. Não será contratado serviços de tradução;   |

### 7. EXCLUSÕES DO ESCOPO

|   |
|---|
| a. Todos os custos adicionais para a execução do projeto, tais como deslocamento, transporte, materiais, equipamentos, alimentação, entre outros, não serão de responsabilidade do GTIS;  |
| b. Todos os custos adicionais como alimentação, transporte, entre outros, <b>com exceção da hospedagem no Brasil</b> , serão de responsabilidade dos profissionais indicados como participantes do intercâmbio; deixando em aberto a possibilidade de obter colaboração de outra fonte para cobrir os custos não contemplados no projeto. |
| b. O COFEN e o COREN PR assumirão custos relacionados ao monitoramento mensal do projeto;   |
| c. Seguro viagem e/ou acidente pessoal (assumido pelos órgãos selecionadores do País de origem).  |

### 8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Data de início: 07 dezembro 2022    |                                     |
| Data de término: 30 de janeiro 2024 | Tolerância: 30 dias (dezembro 2023) |

| Ação/atividade   | Data prevista Início Atividade | Data prevista Fim da atividade | Obs.   |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Construção e articulações da proposta do projeto através de reuniões com a equipe. | 07/12/2022                     | 10/01/2023                     | Reuniões com a equipe envolvida no projeto   |
| Envio do projeto para análise da Eq. GT  | 16/01/2023                     | 16/01/2023                     | Envolvidos no projeto  |
| Apresentação do projeto para deliberação do colegiado de membros do GT             | 31/01/2023                     | 28/03/2023                     | Gerentes do projeto  |
| Cerimônia de lançamento do projeto   | 05/04/2023                     | 05/04/2023                     | Gerentes, equipe envolvida no projeto e todas as Instituições e Intercambistas - Híbrido |
| Seminário de Integração técnico -científico  | 05/04/2023                     | 07/04/2023                     | Gerentes, equipe envolvida no projeto e todas as Instituições e Intercambistas - Híbrido |
| Orcamentos das hospedagens   | 20/03/2023                     | 27/03/2023                     | Equipe GT Saúde  |

|  |            |            |   |
|--|------------|------------|---|
| Envio dos nomes dos participantes para a equipe do GT Saúde. | 20/03/2023 | 27/03/2023 | Gerentes do projeto                     |
| Confirmação das hospedagens                                  | 28/03/2023 | 31/03/2023 | Equipe GT Saúde                         |
| Realização dos cursos  | 10/04/2023 | 15/12/2023 | Gerentes e equipe envolvida no projeto. |
| Prestação de contas do projeto                               | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Gerentes do projeto.                    |

## 9. PARTES INTERESSADAS / ENVOLVIDOS

| NOME                                     | INSTITUIÇÃO  | PAÍS  | CONTATOS   |
|--|--|-------|--|
| ANTONIO<br>MARCOS FREIRE<br>GOMES        | COFEN (supervisão do projeto)                        | BR    | <a href="mailto:amfreire32@hotmail.com">amfreire32@hotmail.com</a><br>(91)983341888                          |
| CLAUDIO ALVES<br>PORTO                   | COFEN  | BR    | <a href="mailto:claudio.porto@cofen.gov.br">claudio.porto@cofen.gov.br</a><br>27 996440996                   |
| DAVID RAMOS DA<br>SILVA                  | SEC. MUN. SAÚDE -<br>FOZ<br>(coordenação do projeto) | BR    | <a href="mailto:Divisaoderesidenciaspmfi@gmail.com">Divisaoderesidenciaspmfi@gmail.com</a><br>(41) 996974710 |
| Equipe<br>Executiva do GT<br>Saúde ME/MD | Itaipu Binacional e<br>Fundação<br>Itaipuapy         | BR/PY | <a href="mailto:gtsaude@hmcc.com.br">gtsaude@hmcc.com.br</a>   |
| Tadeo Teixeira                           | Miembro Titular<br>Nível Central<br>MSPYBS           | PY    | +595981924967  |
| MARIA ESTHER<br>ARMOA                    | Ministerio da<br>Saude PY                            | PY    | <a href="mailto:maestherarmoa@hotmail.com">maestherarmoa@hotmail.com</a><br>+59 0984609332                   |
| MARLENE<br>GARCETE                       | D.E. MSPYBS  | PY    | <a href="mailto:marlenegarcete79@gmail.com">marlenegarcete79@gmail.com</a><br>+595971449196                  |
| Diego Martínez<br>Orué                   | D.E. MSPYBS  | PY    | <a href="mailto:dgo79@hotmail.com">dgo79@hotmail.com</a><br>+595981106640                                    |
| MAIDA BARRIOS                            | DAPS MSPYBS  | PY    | <a href="mailto:maidaparaguay@yahoo.com">maidaparaguay@yahoo.com</a><br>+595971927379                        |
| Diana Alvarenga                          | DAPS MSPYBS  | PY    | <a href="mailto:dianaalvarenga59@gmail.com">dianaalvarenga59@gmail.com</a><br>+595994749889                  |
| Ercilia Cardozo                          | DAPS MSPYBS  | PY    | <a href="mailto:erciliacardozo@hotmail.com">erciliacardozo@hotmail.com</a><br>+595971895365                  |
| MIRNA<br>GALLARDO                        | APE  | PY    | <a href="mailto:mirnagallardi@yahoo.com">mirnagallardi@yahoo.com</a><br>+595981354729                        |
| CLAUDIA<br>MORENO                        | FAE  | AR    | <a href="mailto:fedargenf@gmail.com">fedargenf@gmail.com</a><br>+54 9 3434257020                             |
| VALDIRENE                                | COREN PR   | BR    | <a href="mailto:valdirene.polonio@corenpr.gov.br">valdirene.polonio@corenpr.gov.br</a> (41)                  |

|                  |                          |    |  |
|------------------|--------------------------|----|--|
| POLONIO          | (coordenação do projeto) |    | 99243-9566                                     |
| WALKIRIO ALMEIDA | COFEN                    | BR | walkirio.almeida@cofen.gov.br<br>61 99616-5759 |

#### 10. PLANO DE AQUISIÇÕES (ORÇAMENTOS)\*

| Descrição do Produto/Serviço   | Quantidade         | Responsável                  | Valor unitário U\$                    | Total U\$     |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Hospedagem em aptos. duplos e triplos para 7 pessoas x 6 grupos x 12 dias        | 144 diárias Duplo  | GT Saúde ME                  | 31,00                                 | U\$ 4.464,00  |
|  | 72 Diárias Triplo  | GT Saúde ME                  | 36,00                                 | U\$ 2.592,00  |
| Hospedagem em aptos. duplos e triplos para 14 a 15 pessoas x 10 grupos x 12 dias | 600 diárias Triplo | GT Saúde ME                  | 36,00                                 | U\$ 21.600,00 |
| Passagens terrestres Paraguai x Brasil   | 90                 | Por cuenta del intercambista | 14                                    | U\$ 1.260,00  |
| Passagens terrestres Brasil x Paraguai   | 90                 | Por cuenta del intercambista | 14                                    | U\$ 1.260,00  |
| Passagem terrestre interno em Foz (Omnibus) Paraguai                             | 90                 | Por cuenta del intercambista | 4,4 U\$ por día<br>44 U\$ por 10 días | U\$ 3.960,00  |
| Passagem terrestre interno em Foz (Omnibus)                                      | 100                | FAE                          | 4,4 U\$ por día<br>44 U\$ por 10 días | U\$ 4.400,00  |
| Passagens terrestres Argentina x Brasil  | 100                | FAE                          | A definir                             | U\$ 0,0       |
| Passagens terrestres Brasil x Argentina  | 100                | FAE                          | A definir                             | U\$ 0,0       |
| Seguro para acidentes pessoais (90 pessoas por 12 dias)                          | 90                 | Por cuenta del intercambista | A definir                             | U\$ 0,0       |

|  |     |                              |                                   |               |
|--|-----|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Seguro de vida (para viagem e acidentes) 100 pessoas por 12 dias   | 100 | FAE                          | A definir                         | U\$ 0,0       |
| Alimentación Paraguay (custo estimado)   | 90  | Por cuenta del intercambista | 10,9 U\$/día<br>130,8 U\$/12 días | U\$ 1.772,00  |
| Refeições Argentina (custo estimado de 3 refeições por dia)  | 90  | FAE                          | 10,9 U\$/día<br>130,8 U\$/12 días | U\$ 11.772,00 |
| <p><b>Valor total estimado: U\$ 63.080,00; R\$ 328.646,80</b><br/> <b>*cotação em 16/02 U\$5,21</b></p> <p>Sendo <u>GT Itaipu Saúde</u> responsável pelos custos das diárias de hospedagem no valor de U\$ 28.656,00 - R\$ 149.297,76</p> <p><u>El intercambista</u> es responsável por U\$ 18.252,00 - R\$ 95.092,92</p> <p><u>Federação Argentina de Enfermagem</u> responsável por U\$ 16.172,00 / R\$ 84.256,12 + transporte internacional</p> |     |                              |                                   |               |

#### 11. PLANO DE COMUNICAÇÕES

| <i>Descrição do Evento</i>  | <i>Produto</i>                          | <i>Periodicidade</i>                  | <i>Responsável</i>               | <i>Partes Interessadas</i>            |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Reuniões com a equipe do GT Saúde para alinhamento das demandas.                              | E-mails, relatórios                     | Mensal                                | Gerentes do projeto e envolvidos | Envolvidos no projeto                 |
| Envio da lista para a equipe do GT Saúde com nomes dos alunos para a reserva das hospedagens. | E-mail                                  | 15 dias antes do início de cada turma | Gerentes do projeto e envolvidos | Envolvidos no projeto da MSPYBS e FAE |
| Cancelamento ou adiamento de alguma turma   | Avisar os alunos e a equipe do GT Saúde |                                       | Gerentes do projeto e envolvidos | Envolvidos no projeto da MSPYBS e FAE |

## 12. PLANO DE RISCOS

| Evento de Risco   | Ação  | Responsável                           |
|---|---|---------------------------------------|
| Baixa adesão dos profissionais para participar dos cursos | Intensificar a divulgação e a importância.  | Envolvidos no projeto da MSPYBS e FAE |
| Indisponibilidade de locais para hospedagem               | Buscar opções ou adiamento da data da turma | Envolvidos no projeto                 |

## 13. COMENTÁRIOS

- a. Segue anexo com modelo de relatório a serem preenchidos pelos Enfermeiros participantes do Intercâmbio para ser apresentado ao final de cada período.
- b. Segue anexo com modelo de Planilha destinada a conter os dados de cada um dos Enfermeiros participantes do Intercâmbio a ser preenchido pela DE e APS do MSPYBS e FAE

## 14. QUADRO DE ASSINATURAS (Gerentes e Suplentes):

| Nome e assinatura dos gerentes e suplentes do projeto: | Local e data: |
|--|---------------|
|  |               |

## PARECER DO GT SAÚDE ITAIPU

- ( ) Aprovado  
( ) Reprovado

| Nome e assinatura do responsável pelo parecer | Local e data:                |
|---|------------------------------|
|   | (Cidade),<br>____/____/____. |
| [Nome(s) do(s) do aprovador                   |                              |

## REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>



## ETAPAS DO INTERCÂMBIO

### 1a. ETAPA

1. Cerimônia de lançamento do projeto de intercâmbio;
2. Seminário técnico-científico: terá como objetivo apresentar a fundamentação teórica que norteiam a prática assistencial dos programas da atenção primária à Saúde utilizado pela SMS de Foz do Iguaçu. Este seminário será realizado em 3 dias, após a cerimônia de lançamento em formato híbrido, gravado e disponibilizado para os intercambistas como pré-requisito para ir a campo.

Programação do Seminário:

| Período                             | Temática  |
|-------------------------------------|---|
| 1º Dia<br>Atenção Primária<br>(APS) | Apresentação da gestão da Atenção Primária (Divisão das Unidades, Distritos Sanitários, Recursos Humanos)<br>Linhas de Cuidado, Supervisão Técnica das Unidades, Organograma, Financiamento, Atendimento Domiciliar (Nutrição). |
| 2º Dia<br>Vigilância em<br>Saúde    | Vigilância Epidemiológica: <i>PNI, Sistemas de Notificação, Comitê de Mortalidade, CIEVS</i><br>Vigilância Sanitária: CCZ, IST/HIV, TB.   |
| 3º Dia<br>Especialidades<br>e CAPS  | Urgência e Emergência - Manhã (02 Horas)<br>Assistência Especializada - Manhã (02 Horas)<br>Saúde Mental - Tarde  |

### 2a. ETAPA

1. Distribuição e logística nas Unidades de lotação dos intercambistas:
2. Unidades de Saúde:  
**Campos do Iguaçu, Cidade de Nova, Lagoa Dourada, Padre Monti, São Roque.**  
\*Será distribuído um enfermeiro intercambista por Unidade de Saúde.
3. Integração ocorrerá um momento de inserção do Profissional em cada nova equipe, para que compreenda a hierarquia e a dinâmica de trabalho de cada unidade;
4. Acompanhamento prático assistencial, se dará pelo acompanhamento do Enfermeiro de intercâmbio em conjunto com um profissional residente da Unidade de saúde, um momento de aprendizagem aplicada na prática;
5. Relatório de avaliação, instrumento a ser preenchido no transcorrer do intercâmbio e encaminhado aos gestores do projeto no término do período (Anexo I);

### Proposta de Semana Padrão:

| 1º SEMANA | TURNO | SEGUNDA    | TERÇA      | QUARTA     | QUINTA     | SEXTA                      |
|-----------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
|           | MANHÃ | VIGILÂNCIA | VIGILÂNCIA | VIGILÂNCIA | VIGILÂNCIA | VIGILÂNCIA                 |
| TARDE     | UBS   | UBS        | UBS        | UBS        | UBS        |                            |
| 2º SEMANA | TURNO | SEGUNDA    | TERÇA      | QUARTA     | QUINTA     | SEXTA                      |
|           | MANHÃ | UBS        | UBS        | UBS        | UBS        | UBS                        |
|           | TARDE | UBS        | CAPS       | CAPS       | CAPS       | FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES |

\*UBS - Unidade Básica de Saúde

### CRONOGRAMA POR PERÍODO E TURMA:

Início: 05 de abril de 2023 - Assinatura de Contrato

Final: 15 de dezembro de 2023 - Apresentação de relatório de avaliação

### DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS:

| TURMA | PERÍODO DE INTERCÂMBIO                  | PAÍS DE ORIGEM | NÚMERO DE ENFERMEIROS |
|-------|---|----------------|-----------------------|
| 1     | 10 a 21 de abril de 2023                | Paraguai       | 7                     |
| 2     | 08 a 19 de maio de 2023                 | Paraguai       | 7                     |
| 3     | 22 de maio a 02 de junho de 2023        | Paraguai       | 7                     |
| 4     | 05 a 16 de junho de 2023                | Paraguai       | 7                     |
| 5     | 19 a 30 de junho de 2023                | Paraguai       | 7                     |
| 6     | 17 a 28 de julho de 2023                | Paraguai       | 7                     |
| 7     | 31 de julho a 11 de agosto de 2023      | Paraguai       | 5                     |
|       |   | Argentina      | 10                    |
| 8     | 14 a 25 de agosto de 2023               | Paraguai       | 5                     |
|       |   | Argentina      | 10                    |
| 9     | 28 de agosto a 08 de setembro de 2023   | Paraguai       | 5                     |
|       |   | Argentina      | 10                    |
| 10    | 11 a 22 de setembro de 2023             | Paraguai       | 5                     |
|       |   | Argentina      | 10                    |
| 11    | 25 de setembro a 06 de outubro de 2023  | Paraguai       | 5                     |
|       |   | Argentina      | 10                    |
| 12    | 09 a 20 de outubro de 2023              | Paraguai       | 5                     |
|       |   | Argentina      | 10                    |
| 13    | 23 de outubro a 03 de novembro de 2023  | Paraguai       | 5                     |
|       |   | Argentina      | 10                    |
| 14    | 06 a 17 de novembro de 2023             | Paraguai       | 5                     |
|       |   | Argentina      | 10                    |
| 15    | 20 de novembro a 01 de dezembro de 2023 | Paraguai       | 4                     |
|       |   | Argentina      | 10                    |

|    |                             |              |            |
|----|-----------------------------|--------------|------------|
| 16 | 04 a 15 de dezembro de 2023 | Paraguai     | 4          |
|    |                             | Argentina    | 10         |
|    |                             | <b>Total</b> | <b>190</b> |

## CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA O INTERCÂMBIO

Os critérios são definidos pelos coordenadores de cada País, sendo sugerido:

- Possuir o título de Bacharel em Enfermagem com registro profissional atualizado.
- Profissionais Contratados com antiguidade mínima de 3 anos ou com vínculo permanente.
- Profissionais que prestam serviços **cómo enfermeros asistenciales** na Atenção Primária à Saúde.
- Livre de processos judiciais.
- Disponibilidade de tempo.
- Possuir seguro-viagem e seguro para acidente pessoal (com cobertura para acidente de trabalho e de trajeto ao campo de trabalho).